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附件二之(一) 

○○年度中央都市更新基金實施都市更新事業（預定）進度表 

填表日期： 年 月 日 

主

辦

機

關 

計畫名稱 金額 
執行 

日數 

發包訂約 

日期 

提送都市更

新事業計畫

及權利變換

計畫 

（或工程完

工）日期 

都市更新事

業計畫及權

利變換計畫

公告公開展

覽（或工程驗

收）日期 

都市更新事

業計畫及權

利變換計畫

公告實施 

日期 

公告 

招商 

日期 

辦理情形說明 

（含落後原因及 

因應措施） 

   

 

 

 

 

 

 

      

                         承辦人：                     聯絡電話：                單位主管： 

附件二之(一)填表說明： 

一、本表格請依個別計畫逐案分別填列，各項目得視個案狀況增列或修改，另個案實施期程於實施計畫書詳細載明。 

二、發包訂約（工程開工）日期、期中簡報日期、期末簡報（工程完工）日期、總結報告（工程驗收）完成日期及結案

日期：為實際完成日期。 

三、執行日數：確定發包訂約日期至結案日數天數。 
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附件二之(二) 

○○年度中央都市更新基金實施都市更新事業進度管控表 

填表日期：年 月 日            

編

號 
計畫名稱 

中央都市 

更新基金 

核列金額 

執行累計數（件）/權數（百分比） 執行進度檢討 

完成發包

訂約 

（工程 

開工） 

提送都市

更新事業

計畫及權

利變換計

畫 

都市更新

事業計畫

及權利變

換計畫公

告實施 

公告招

商 

預定進度 實際進度 差異說明 

 

 

（20%） （40%） （35%） （5%） (%) (%)  

          

          

總

計 

         

                  承辦人：                 聯絡電話：                           單位主管： 

註：中央都市更新基金於個案撥款後，應按季填報本（預定）查核進度表與進度管控表，以利向中央都市更新基金管理會報告個案進度。 

 

附件二之(二)填表說明： 
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一、執行累計：總進度為百分之一百，發包訂約占百分之二十，執行階段約占百分之四十，事業計畫及權利變換計畫核

定公告約占百分之三十五，公告招商約占百分之五。 

二、執行進度檢討：包括預定進度（製表日期時該項計畫應達到進度百分比）、實際進度（製表日期時實際進度加總計算

填列）、差異說明（以實際進度-預定進度）。 

三、總計列：除金額以總計方式填列外，其餘依各項所占權重加權後平均計算填列。（進度百分比以整數方式表示，小數

點以下四捨五入；權重、權責比、支用比數字，取至小數點二位數，第三位以下四捨五入。） 

四、工作項目及各階段進度比重，可視該案實際情形訂定。 

五、每年度一月、四月、七月及十月之五日前填報回復，電子郵件信箱：kuanhua@cpami.gov.tw ，傳真：02-8771-9420。 

 

mailto:kuanhua@cpami.gov.tw



